

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(к комплексу мер)

I. Общая информация			
1	Наименование регионального проекта	«Современная школа»	
2	Наименование муниципального проекта	«Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	
3	Куратор проекта	Михайлов Николай Владимирович, Председатель Комитета по образованию	
4	Руководитель муниципального проекта	Репин Степан Владимирович, директор БОУ «Семёновская средняя школа» Яконюк Наталья Михайловна, директор БОУ «Бутаковская средняя школа»	
5	Администратор муниципального проекта	Наумов Павел Павлович, заместитель директора МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"	
6	Участники муниципального проекта	№ п/п	Должность
		1	Учителя биологии, химии, физики, технологии БОУ «Бутаковская средняя школа»
		2	Учителя биологии, химии, физики, технологии БОУ «Семёновская средняя школа»

		3	Горбунова Наталья Анатольевна, заместитель директора МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"
		4	Алмаева Анастасия Евгеньевна, юрисконсульт МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"
		5	Теплинская Елена Викторовна, директор МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"
II. Описание проекта			
7	Цель реализации проекта	Совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	
8	Задачи проекта	– Формирование команды проекта, нормативное обеспечение её деятельности – Создание организационных условий деятельности Центров (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансовых) – Разработка и реализация программ деятельности Центров: – рабочие программы по предметам «Биологии», «Химии», «Физики», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; – программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; – дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; – Реализация системы оценки качества деятельности Центров: – количество детей программами деятельности Центров;	

		– количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); – количество программ: – рабочие программы по предметам «Биологии», «Химии», «Физики», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; – программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; – дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; – Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме.		
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	▪ Эффективно действует команда проекта «Точка роста». ▪ Созданы организационные условия деятельности двух Центров образования цифрового и гуманитарного профиля. ▪ Разработаны и реализованы программы деятельности Центров (рабочие программы по предметам «Биологии», «Химии», «Физики», программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей) ▪ Разработан и проведен мониторинг оценки качества деятельности Центров ▪ Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования. ▪ Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей. ▪ У обучающихся сформированы современные компетенции и навыки естественно-научной и технологической направленностей.		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения деятельности Центров «Точка роста», ПК сотрудников центров).	01.04.2021	15.08.2021

		2 этап. Реализующий. Создание и функционирование центра «Точка роста». Обеспечение необходимого охвата программами Центров.	01.09.2021	31.05.2022
		3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.	01.06.2022	15.08.2022
11	Основные риски реализации проекта	Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета) Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками (повышение стоимости работ, затягивание сроков выполнения работ, нарушение сроков поставки оборудования, поставка оборудования ненадлежащего качества, отказ поставщика от исполнения обязательств) Риск несоблюдения сроков (форс-мажорные обстоятельства)		