КОМПЛЕКС МЕР

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание команды проекта	апрель 2021	Проведена организационная встреча по формированию команды и распределению обязанностей в рамках проекта, определения ответственности и коммуникационного взаимодействия	руководитель проекта

по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

2	Отбор кадрового состава для центров «Точка роста»	май 2021	Сформирован кадровый состав	руководитель проекта
3	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов	Май-июнь, Октябрь-ноябрь 2021	Сформирован список и график повышения квалификации 100% педагогами Центров; прохождение КПК	руководитель проекта, администратор проекта
4	Проведение совещаний команды проекта	По необходимости	Организован сбор команды и ее членов, проводится регулярное обсуждение рабочих вопросов, разрабатываются документы и вносятся корректировки. Разработан график работы Центров.	руководитель проекта, администратор проекта
5	Разработка положения о центрах «Точка роста»	июнь 2021	Сформирована НПБ, внесены изменения в Устав (по необходимости), локальные акты, получены лицензии	руководитель проекта, юрист
6	Проведение строительно-монтажных работ и косметический ремонт Центров	Июнь-август 2021	Проведены ремонтные работы, закупка, доставка и наладка МТО. Подписан акт приемки.	Куратор и руководитель проекта

7	Завершение строительного-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	25 августа 2021	Площадки Центров приведены в соответствии с брендбуком	Куратор и руководитель проекта
8	Разработка программ «Точка роста»	август 2021	Разработаны - рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие направлений	Участники проекта

			в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;	
9	Набор детей для обучения по программам Центров	01 сентября 2021	Сформированы списки детей по направлениям деятельности Центров.	руководитель проекта, участники проекта
10	Освещение в СМИ (газета, телевидение, Интернет) деятельности по созданию Центров	май, июнь, июль, август, сентябрь 2021	Выпущено не менее 4 публикаций. Происходит формирование положительного имиджа Центров.	руководитель проекта, участники проекта
2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей программами Центров				
11	Открытие Центров	1 сентября 2021	Открыты и функционируют Центры	руководитель проекта, участники проекта

12	«Педагогические лаборатории» для сотрудников и педагогов Центра	в течение года	Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО	заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, участники проекта
13	Презентация Центра «Точка роста»	декабрь 2021	Проведены презентации центров «Точка роста» для	руководитель проекта, участники проекта

14	Реализация общеобразовательных программ	регулярно	Реализованы программы	руководитель проекта, участники проекта
15	Освещение в СМИ деятельности Центров	регулярно	Освещение в СМИ деятельности Центров	руководитель проекта, участники проекта
16	Информационная поддержка на сайте	регулярно	Обеспечена информационная поддержка на сайте	руководитель проекта, участники проекта
17	«День открытых дверей»	По согласованию	«День открытых дверей» - представление центров детьми	руководитель проекта, участники проекта

3 этап. Рефлексивно-оценочный

18	Организация мониторинга оценки качества по направлениям деятельности Центра	Март-апрель 2022	Подготовлены информационные справки.	руководитель проекта, администратор проекта
19	Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров	Апрель-май 2022	Информационная справка по результатам анкетирования - определен уровень удовлетворенности работы Центров	руководитель проекта, участники проекта
20	Собеседование с руководителями Центров	май 2022	Заполнен опросный лист, подготовлен план действий на перспективу, пути взаимодействия ОО	Куратор проекта, администратор проекта.
21	Экспертная оценка результатов реализации проекта	май 2022	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации Проекта	руководитель Проекта.